




LIFE IP

All4Biodiversity

Samen Natuurlijk! Landbouw en natuur verdienen beter

Programma

- 
- 13:00 Introductie
 - 13:10 Naturalis: A1 - KANO
 - 13:25 Deltaplan: A2 - Governance
 - 13:40 Rijkswaterstaat: C4.2 - Onderzoek ecologische bermen
 - 13:55 LNV: C3 - Onderzoek wet- en regelgeving
 - 14:10 Pauze
 - 14:25 BoerenNatuur: C4.1 - Factsheets en kennis delen
 - 14:40 Deltaplan: E2 - Toolbox
 - 15:00 Vragenronde of breakout rooms:
 - Optie 1: Algemene vragenronde (plenair)
 - Optie 2: Breakout room 1: Governance en Verdienmodellen (Teams-link)
 - Optie 3: Breakout room 2: Wet- en Regelgeving (Teams-link)
 - Optie 4: Breakout room 3: (ter eigen invulling) (Teams-link)
 - 16:00 Einde

Partnerbijeenkomst
9 december 2021



Mijlpalen Q4 2021 en Q1-Q2 2022

Onderwerp	Datum
Amendment request (incl. updated implementation plan & budget merger)	9 December 2021 (→ 24 dec)
Brainstorm session: Amendment to phase 2-3 (SPUK/N2000)	25 januari 2022
Monitoring visit Gelderland	27-28 januari 2022
Start fase 2 (2022-2024)	Maart-juni 2022
Stakeholder bijeenkomst	23-24 maart 2022
Stuurgroep	.. maart 2022
Interim report 1 (incl. audited financial statement & indicator table)	8 juni 2022
Eind fase 1	31 December 2022

Discussiepunten



Phase budget merger – versimpeling budget

- Verdeling over fasen en actielijn weg, alleen nog per partner en rol
- Geen wijziging aan bestaande verdeling per partner
- Wens budget verschuiving tussen posten (bijv. Direct personnel → External assistance) oppakken na januari 2022

Phase amendment request

- Wijzigingen implementation plan → LTO helaas teruggetrokken (specifieke beweegredenen volgen in officiële brief van LTO)
- Taken, budget + eigen bijdrage
 - BoerenNatuur (C1.7, C4.1 en F1-2) en Deltaplan Biodiversiteitsherstel (E1-4).
 - LNV extra eigen bijdrage van BoerenNatuur
- Herverdeling budget LTO → BN & DP opgenomen in phase budget merger

Veel dank aan alle partners voor jullie samenwerking en inzet voor de phase amendment request en budget merger!!

Brainstorm session: Amendment to phase 2-3 (kernteam, project controllers EU, ...)

- Provincies prioriteit verschoven naar stikstof (SPUK)
- Lastig projecten te vinden voor fase 2-3
- Voorstel: Samenwerken met SPUK projecten, combineren belangen (brengen en halen)
- Wijzigingen implementation plan in volgende amendment request (maart/april, incl. evt. budget verschuivingen)

Programma

✓ 13:00 Introductie

13:10 Naturalis: A1 – KANO (Francisca)

13:25 Deltaplan: A2 – Governance (Margo)

13:40 Rijkswaterstaat: C4.2 - Onderzoek ecologische bermen (Toine)

13:55 LNV: C3 - Onderzoek wet- en regelgeving (Isabelle)

14:10 Pauze

14:25 BoerenNatuur: C4.1 - Factsheets en kennis delen (Carleen)

14:40 Deltaplan: E2 – Toolbox (Ronald)

15:00 Vragenronde of breakout rooms:

--- Optie 1: Algemene vragenronde (plenair)

--- Optie 2: Breakout room 1: Governance en Verdienmodellen (Teams-link in chat / agenda-uitnodiging) (Margo)

--- Optie 3: Breakout room 2: Wet- en Regelgeving (Teams-link in chat / agenda-uitnodiging) (Isabelle)

--- Optie 4: Breakout room 3: (ter eigen invulling) (Teams-link in chat / agenda-uitnodiging) (...)

16:00 Einde → Bij einde vragenronde en/of breakout room, vrij om af te sluiten (geen plenaire eindafsluiting)

